


Arupärimine.

Narva linnapeale

Aleksei Jevgrafovile

Tuginedes [www.seti.ee](http://www.seti.ee) 31.03.20 ilmunud artiklile pealkirjaga „Narvat läbiva transiiditee rekonstrueerimine lükkub edasi“, saab teha järelduse, et põhjuseks miks projekti realiseerimine ettenähtud tähtjaks järjekordselt ei õnnestu, on asjaolu, et AS Narva Vesi esitas taas uued tehnilised tingimused Paul Kerse tänava sadevete kanalisatsiooni projekteerimiseks. Seose sellega soovin saada vastused järgmistele küsimustele.

1. Eelpool nimetatud artiklis on osutatud faktile, et transiiditeede rekonstrueerimise projekt oli koostatud alles 2019. aastal. Kas Paul Kerse tänava sadevete kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekti tehnilised tingimused olid AS Narva Vesi poolt esitatud enne projekti koostamist? Kui see on nii ja projekt oli koostatud AS Narva Vesi poolt väljastatud projekteerimistingimusi arvestades, siis mille alusel ja milliste selgitustega AS Narva Vesi kutsus tagasi endapoolt juba esitatud projekteerimistingimused?
2. Millal sai teatavaks asjaolu, et AS Narva Vesi on esitanud uued projekteerimistingimused? Kelle poolt on need uued tingimused allkirjastatud ja eelnevad tingimused tagasikutsutud või siis keeldutud juba koostatud rekonstrueerimisprojekti kooskõlastamisest?
3. Milliste dokumentidega oli vormistatud uute tehniliste tingimuste esitamine projekteerimisele, samuti juba koostatud projekti kooskõlastamisest keeldumine või eelnevalt esitatud tehniliste tingimuste tagasikutsumine?
4. Kas projekti täiendamine AS Narva Vesi poolt esitatud uute tehniliste tingimustega, toob endaga kaasa projekteerimistööde kallinemise? Kui see on nii, siis kes korvab tekkinud lisakulud: kas Narva linn või AS Narva Vesi?
5. Kas projekti täiendus toob kaasa ehitustööde maksumuse tõusu? Kui see on nii, siis kes korvab tekkinud lisakulud: kas Narva linn või AS Narva Vesi?
6. Kes on AS Narva Vesi linnapoolne esindaja?
7. Miks pole linnavalitsus suuteline korraldama vajalikku kommunikatsiooni antud projekti juhtiva ameti ja AS Narva Vesi vahel, vältimaks juba olemasoleva projekti ümberõhutamist, järjekordset tööde valmimise tähtaja edasilükkumist ja tõenäoliselt ka tööde maksumuse suurenemist?
8. Millal teie hr. linnapea saite isiklikult teada tekkinud probleemist ja mida võtsite omalt poolt ette selleks, et vältida kõiki eelmises küsimuse äratoodud negatiivseid asjaolusid.
9. Kas ka teised asjasse puutuvad organisatsioonid, nagu VKG, Narva Soojusvõrk, Telia jne. on muutnud omapoolseid projekti puudutavaid tehnilisi tingimusi?



10. Kellega kohustuslikest kooskõlastajatest, on tänaseks päevaks projekt veel kooskõlastamata?

11. Kas ehitustööde riigihange on väljakuulutatud ja kui kaua võiks orienteeruvalt veel kuluda aega ehituslepingu allkirjastamiseni?

Vastust ootan kirjalikult ja suuliselt, seadusega ettenähtud korras.

Arvestades praegu kehtivat eriolukorda ja asjaolu, et volikogu istungit ei saa tavakorras kokku kutsuda, soovin teiepoolse suulise vastuse ära kuulata esimesel volikogu avalikul istungil.

Lugupidamisega,

Tarmo Tammiste

Narva Linnavolikogu liige