



NARVA LINNAVALITSUS

Viktor Šemarin
Marina Šurupova
Narva Linnavolikogu
narvavk@narva.ee

Teie 13.11.2023 nr 1.2-20/12275

Meie 27.11.2023 nr 2.1-23/12275-1

Vastus arupärimisele

Vastuseks Teie 10.11.2023 arupärimiseks, teatame järgmist:

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti (NLAÖA) elluviimisel projektid seisuga 23.11.2023:

1. Projekt „Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine“

Projekti periood: 28.12.2018 - 31.12.2023

Projekti OF: kuni 3 026 392,50 eurot, sildfinantseerimine kuni 4 938 117,50 eurot

Projekti elluviija: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Välisfinantseeringu allikas: Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng” kaudu.

Projekti juht: Anna Karina, NLAÖA Projektide teenistuse peaspetsialist. Töötasu NLAÖA eelarvest.

Projekti seis: projekti põhitegevused (Raekoja ja Raekoja platsi rekonstrueerimine) on lõpetatud. Jätkuvad sisustustööd.

Projekti lõpparuanne on koostamisel, esitamise tähtaeg 15.01.2024.

2. Projekt „Narva Stockholmi platsi ehitus, I etapp “

Projekti periood: 24.05.2019 - 31.12.2023

Projekti OF: kuni 679 150,00 eurot, sildfinantseerimine kuni 258 444,00 eurot

Projekti elluviija: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Välisfinantseeringu allikas: Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng” kaudu.

Projektijuht: Anna Karina, NLAÖA Projektide teenistuse peaspetsialist. Töötasu NLAÖA eelarvest.

Projekti seis: projekti põhitegevused (Stockholmi platsi 1.etapi ehitamine) on lõpetamisel. Ajakava (eelkõige seoses kasutusloa menetlusega) on pingeline, kuid lõpptähtaja ületamise riskid on minimaalsed. Ehituslepingu tähtaeg 29.12.2023. Lõpparuande esitamise tähtaeg 15.01.2024.

3. Projekt ER233 „Hahni trepi rekonstrueerimine, Samm-sammult“

Projekti periood: 01.07.2023 - 31.12.2023

Projekti OF: kuni 100 000,00, sildfinantseerimine kuni 120 000,00

Projekti elluviija: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Välisfinantseeringu allikas: Eesti EL välispiiri programm.

Projektijuht: Anna Karina, NLAÖA Projektide teenistuse peaspetsialist. Töötasu (koormus 20%) makstakse projekti eelarvest.

Projekti seis: projekti põhitegevused (Hahni trepi rekonstrueerimine) on teostamisel. Lõpptähtaja ületamise on madal. Ehituslepingu tähtaeg 29.12.2023. Aruanne esitamise tähtaeg 28.02.2024.

4. Projekt „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas“

Projekti periood: 29.12.2016 - 30.12.2023

Projekti OF: kuni 6 719 773 eurot, sildfinantseering 2 000 000 eurot

Projekti elluviija: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Välisfinantseeringu allikas: Ühtekuuluvuspoliitika fond meetme „Üleriigiliste ja rahvusvaheliste ühenduste arendamine“.

Projektijuht: Erki Kõlli, NLAÖA Projektide teenistuse vanemspetsialist. Töötasu makstakse NLAÖA eelarvest.

Projekti seis: projekti põhitegevused (transiitteede rekonstrueerimine) on lõpetatud, projekti lõpparuanne on koostamisel. Teostamisel veel: *Valguskaunistuste tarne P.Kerese väljakule, täiendavate (projektiväliste) liiklusmärkide paigaldamine vastavalt Liiklusohutuse auditi soovitudele, plaanis on ka välimööbli paigaldamine P.Kerese väljakule 2024 kevadel (riigihange ettevalmistamisel).*

5. Projekt “Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühendusloikude projekteerimine”

Projekti periood: 14.10.2021 - 13.04.2024

Välisfinantseeringu allikas: RE.2.1 Regionaaltoetused, 2021 - Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede - 09.04.2021-14.10.2021 (MATA 2021)

Projekti juhtivpartneriks on Lüganuse vald. Projektis osalevad Ida-Viru maakonna kaheksa omavalitsust: Lüganuse vald, Jõhvi vald, Kohtla-Järve linn, Narva-Jõesuu linn, Sillamäe linn, Narva linn, Toila vald ja Alutaguse vald. Projekt toetatakse Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest (Riigihalduse ministri 07.05.2019 määrus nr 25).

Narva poolt projekti elluviija: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Narva omafinantseering: 25 650,00 eurot, sildfinantseerimine 10 000 eurot

Narva poolt projektijuht: Erki Kõlli, NLAÖA vanemspetsialist (varasemalt Natalia Orava). Töötasu makstakse NLAÖA eelarvest.

Projekti seis:

- Narva linnas Sepa tänavalt – EV100 park – Hariduse tn – uue skeitpargini kulgeva jalgratta- ja jalgteelõigu ehitusprojekti koostamine - põhiprojekt on valmimas, mõned viivitused on tekkinud seoses kinnistute valdajate kooskõlastuste viibimistega.
- Narva linnas Uusküla ja 1. Paemurru tänavatel kulgeva jalgratta- ja jalgteelõigu eel- ja põhiprojekti koostamine (täiendav projekti maht, teostatakse projekti jääkidest). Hange “Narva linnas Uusküla ja 1. Paemurru tänavatel kulgeva jalgratta- ja jalgteelõigu eel- ja põhiprojekti koostamine” (Viitenumber: 272142) on avaldatud 9.11.2023, pakkumuste esitamise tähtaeg on 24.11.2023.

6. Projekt “ER4 projekti „Development of historical riverside protection area in Narva/Estonia and Ivangorod/Russia III stage/ River Promenades III” (Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp”/River Promenades III”

Projekti periood: 01.07.2019-31.12.2023

Projekti elluviija: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Projekti OF: kuni 469 110,56 eurot, sildfinantseering 263 544 eurot

Välisfinantseeringu allikas: Eesti EL välispiiri programm

Projekti juht: Natalia Orava, koosseisuväline projekti juht. Töötasu makstakse projekti eelarvest. Projekti põhitegevused on lõpetatud 31.10.2023, lõpparuanne on koostamisel, projekti kõrvaltegevusena tellimisel Raudsilla tn kergliikteelõigu rekonstrueerimistööd, välitreeningurada Joaorgu.

7. Projekt ER190 „Narva projektid kapitaliseerimise suunas/ Narva projects CAP“

Projekti eesmärgiks on suurendada Narva projektide tulemuste ja eelkõige rekonstrueeritud ajalooliste jõeäärsete alade, sh Narva linnuse ja promenaadide nähtavust (reklaammaterjalid, virtuaaltuur Narva jõeäärse ala objektide kohta, meediakajastused jm tegevused)

Projekti periood: 01.05.2023 - 30.11.2023

Projekti OF (Narva linna osalus): kuni 2 500 eurot, sildfinantseering 13 500 eurot.

Projekti juhtivpartner: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Partner: SA Narva Muuseum

Välisfinantseeringu allikas: Eesti EL välispiiri programm.

Projekti juht: Natalia Orava, koosseisuväline projekti juht. Töötasu makstakse projekti eelarvest.

Projekti seis: projekt on lõppfaasis, lõpparuande esitamise tähtaeg 31.12.2023.

8. Projekt „Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine “

Projekti periood: 04.05.2017 - 30.07.2024

Projekti OF: kuni 9 171 461 eurot, sildfinantseerimine kuni 1 895 000 eurot

Projekti elluviija: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Välisfinantseeringu allikas: Kliima2.9.2 meede Kohaliku omavalitsuse haridushoonete energiatõhusaks muutmine

Projekti juht: Jackline Holter, NLAÖA Projektide teenistuse juhataja. Töötasu NLAÖA eelarvest.

Projekti seis: projekti tegevused ehitusstaadiumis, kulgevad plaanipäraselt. Ehituslepingu tähtaeg 20.06.2024. Lõpparuande esitamise tähtaeg 30.07.2024.

9. Projekt „Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine”

Projekti periood: 09.05.2016 - 30.12.2023

Projekti OF: kuni 450 000 eurot, sildfinantseerimine puudub. Omafinantseeringut katab riik.

Projekti elluviija: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (projekteerimisstaadiumini), Haridus- ja Teadusministeeriumi (ehitusstaadiumis).

Välisfinantseeringu allikas: meede: Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020

Projekti juht/kontaktsisik Narva linna poolt: Jackline Holter, NLAÖA Projektide teenistuse juhataja. Töötasu NLAÖA eelarvest.

Projekti seis: projekti põhitegevused (Narva Eesti Kooli ehitustööd) on lõpetamisel. Ajakava (eelkõige seoses kasutusloa menetlusega) on pingeline. Ehituslepingu tähtaeg 29.12.2023. Lõpparuande esitamise tähtaeg 17.01.2024.

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti (LMA) elluviimisel projektid seisuga 23.11.2023:

10. Projekt „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine. II etapp“

Projekti periood: Kliima.2.01.21-0208, 01.08.2021 - 30.11.2023 (peab pikendama)

Projekti OF: kuni 601 680 eurot, sildfinantseerimine kuni 250 000 eurot

Projekti elluviija: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Välisfinantseeringu allikas: Meetme „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes“ kaudu.

Projekti juht: Andrei Korol, LMA Varade osakonna peaspetsialist. Töötasu LMA eelarvest.

Projekti seis: projekti elluviimine on ehitusstaadiumis

11. Projekt „Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine“

Projekti periood: Kliima.2.01.20-0124, 01.10.2020 - 31.12.2023

Projekti OF: kuni 757 184 eurot, sildfinantseerimine kuni 273 483 eurot

Projekti elluviija: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Välisfinantseeringu allikas: Meetme „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes“ kaudu.

Projekti juht: Aleksandr Artemjev. LMA Kommunaal- ja ehitusosakonna ehituse vanemspetsialist. Töötasu LMA eelarvest.

Projekti seis projekti tegevused ehituse lõpetamise staadiumis, menetletakse töövõtulepingu pikendamine. Ehituslepingu tähtaeg 15.11.2023. Lõpparuande esitamise tähtaeg 31.12.2023. Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoonel ja põhikooli on ühised tehnosüsteemid. Ehitusprojektis on ette nähtud, et spordihoone tehnosüsteemid peavad olema ühendatud koolihoone tehnosüsteemidega (küte, vesi ja kanalisatsioon, elekter jne). Samuti paikneb spordihoone põhikooli ehitusala sees ning spordihoone ümber käivad põhikooli töövõtja ehitustööd. Spordihoone lepingu täitmine ja projekti soovitud tulemuste saavutamine sõltub põhikooli ehitustööde lepingu lõpetamise tähtajast, sh kooli vajalike tehnosüsteemide ning spordihoone ümber teede ja platside ehitustööde lõpetamise tähtajast. Ettenägematud asjaolude ja ilmnunud lisatööde vajaduse tõttu on Kesklinna põhikooli ehitustööde lepingut pikendatud 6 kuu võrra. Kuna spordihoone ehitusprojektiga kavandatud ehitustöid ei ole ajaliselt võimalik teha enne, kui on valmis spordihoone ühendamiseks vajalikud põhikooli tehnosüsteemid ning lõpetatud

ehitustööd põhikooli territooriumil, ei ole toetuse saajal objektiivselt võimalik lõpetada ehitustööde töövõtulepingut kuni 15.11.2023 ning projekti tegevusi kuni 31.12.2023.

12. Projekt „Narva linna jalgpalli pneumohalli projekteerimine ja ehitamine“

Projekti periood: 10.03.2022 - 04.09.2024

Projekti OF: kuni 6 141 925 eurot

Projekti elluviija: Narva Linnamajandusamet

Välisfinantseeringu allikas: Kultuuriministeeriumi toetus 1 500 000 eurot.

Projekti juht: Jevgeni Smirnov. LMA Kommunaal- ja ehitusosakonna ehituse vanemspetsialist
Töötasu LMA eelarvest.


Projekti seis: ehitustööd on alustatud, tehnovõrkude ja vundamendi rajamine.

Projekti vahearuanne on koostamisel, esitamise tähtaeg 15.01.2024.

ETTEVALMISTAMISEL PROJEKTID

1. Projekt „Stockholmi platsi ehitus, 2. etapp“ – ettepanek esitatud 31.10.2023 meetmesse „[Suuremate linnapiirkondade arendamine](#)“.
2. Projekt „Ujula (Võidu 4) rekonstrueerimine“ - ettepanek esitatud 31.10.2023 meetmesse „[Suuremate linnapiirkondade arendamine](#)“.
3. Projekt „Narva uue hooldekodu ehitamine“ – taotlus esitatud 16.10.2023 meetmesse „[Kohaliku omavalitsuse üksustele liginullenergiahoonete ehitamine 2023](#)“
4. Projekt „Kreenholmi tn 25 hoone keldriruumis Kreenholmi raamatukogu projekteerimine ja ehitamine“ - toetusmeede „Raamatukogude kiirendi“ [“Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate rahvaraamatukogude arendusprojektid \(II voor\), taotluse esitamise tähtaeg 30.11.2023](#)
5. Projekt „Narva uue hooldekodu päevahoiuteenuse loomine“ – ÖÜF meetmesse „[Ida-Viru kohalike omavalitsuste investeeringute toetus](#)“ esitamise tähtaeg 05.12.2023
6. Projekt „Narva ühistranspordi infrastruktuuri kaasajastamine“ – ettepaneku esitamise tähtaeg 05.01.2024 „[Suuremate linnapiirkondade arendamine](#)“ (digi- ja rohelahendused)
7. Objekt meetmesse [Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine moderniseerimisfondist](#) 2023, taotluse esitamise tähtaeg 31.01.2024.
8. Objekt meetmesse [Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused](#) (Narva uue hooldekodu päevahoiu teenuse loomine (kui ei saa toetust ÖÜF meetmest) või päevakeskus või muu objekt), taotluse esitamise tähtaeg 29.03.2024.
9. Projekti „Narva linnapiirkonna jalgrattateede võrgustiku ühenduslõikude ehitamine“ (lõik tuleb valida lähiajal). toetusmeede „[Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse](#)“, taotluse esitamise tähtaeg 22.03.2024.

Lugupidamisega



Oleg Karpikov
Abilinnapea

Anne Veevo
anne.veevo@narva.ee

Natalja Šibalova
natalja.shibalova@narva.ee