

НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Нарва

xx.xx.2022 № xxx

Внесение изменений в решение №27 Нарвского городского собрания от 18.05.2017 г. «Утверждение самофинансирования и промежуточного финансирования проекта «Работы по реконструкции транзитных дорог TEN-T в городе Нарве»

1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ХОД РАССМОТРЕНИЯ

Департамент развития и экономики города Нарвы реализует проект «Работы по реконструкции транзитных дорог TEN-T в городе Нарве», цель которого – устранение существенных «узких» мест транзитного коридора города Нарвы путем создания удобных и безопасных условий для движения транспорта и пешеходов и способствования улучшению экологического состояния всего города Нарвы.

Решением о внесении изменений № 64 Нарвского городского собрания от 30.12.2020 г. утвердили бюджет проекта «Работы по реконструкции транзитных дорог TEN-T в городе Нарве» в сумме 13 864 046,65 евро, из которых самофинансирование составляет 4 887 665, 78 евро и в части субсидии составляет 8 976 398,87 евро.

Департамент развития и экономики (далее «Заказчик») заключил договор о закупке с предприятием AS YIT Eesti (далее «Подрядчик») для осуществления работ по проектированию и строительству транзитных дорог, в том числе для реконструкции инженерных сетей и уличного освещения. Общая стоимость заключенного договора составляет 11 316 000 евро без НСО (13 579 200 евро с НСО).

01.04.2022 и 25.04.2022 Подрядчик уведомил Заказчика о возможных влияниях форс-мажорных обстоятельств, вызванных войной в Украине на договор подряда № 5.1-6/8/2021 (далее – «Договор»), в рамках которого Подрядчик обязуется осуществлять проектирование и строительство транзитных дорог (далее «Работы»).

Подрядчик обратил внимание Заказчика, что, несмотря на его усилия, Подрядчику вряд ли удастся полностью избежать влияния войны в Украине и что существует значительный риск нарушения сроков исполнения Подрядчиком Договора, что

непосредственно обусловлено войной в Украине как форс-мажорным обстоятельством. На данный момент Подрядчик указывает на риск, связанный с асфальтобетоном, необходимым для выполнения Договора, как на основное проблемное место срока исполнения Договора.

Война в Украине и вызванные ею санкции привели к непредвиденному и неконтролируемому росту цен на сырьевые товары и энергоносители, а также к затруднениям с поставками. Учитывая предмет договора, затраты на выполнение обязательств Подрядчика в этом случае существенно зависят от цен на сталь, моторное топливо, заполнители и асфальтобетон. Также произошел непредвиденный резкий рост цен на сталь, который Подрядчик не смог учесть при заключении Договора.

Помимо экстремального подорожания стали и моторного топлива, уже известно (т.е. до начала дорожно-строительного сезона), что резкое подорожание газа, щебня и битума приведет к значительному подорожанию в цене асфальтобетона.

По состоянию на 25.04.2022 Подрядчику известно о существенном увеличении стоимости подрядных работ, что напрямую связано с форс-мажорными обстоятельствами, в связи с чем стоимость Договора 5.1-6/8/2021 увеличивается на сумму до 1 526 756,06 евро без НСО (1 832 107,27 евро с НСО). Общая стоимость договора подряда увеличивается до 12 842 756,06 евро без НСО (15 411 307,27 евро с НСО).

Министерство экономики и коммуникаций, осуществляющее структурную поддержку на период 2014–2020 гг., еще не приняло решение о компенсации увеличения стоимости проекта, поэтому понесенные до сих пор дополнительные расходы должны быть покрыты за счет бюджета города Нарвы.

В связи с непредвиденным ростом цен и увеличением стоимости Договора, доля самофинансирования должна быть увеличена на 1 832 107,27 евро с НСО и доля самофинансирования должна составить до 6 719 773,05 евро (т.е. примерно 42,8% от общего бюджета проекта). Объем промежуточного финансирования проекта в сумме 2 000 000 евро не изменяется.

Бюджет проекта должен составить (вместе с субсидией) в общей сложности 15 696 153,92 евро.

Необходимые для реализации проекта суммы самофинансирования и промежуточного финансирования по годам ежегодно уточняются в программе развития города Нарвы в соответствии с положениями Закона о местном самоуправлении, статья 37¹ часть 2 «Программа развития и бюджетная стратегия служат основой при составлении бюджета единицы местного самоуправления, принятии на себя обязательств, совершении сделок с имуществом, планировании инвестиций и обращении с ходатайствами о выдаче субсидий на инвестиции».

В связи с вышеизложенным необходимо изменить пункты 3.1. – 3.2. решения №27 Нарвского городского собрания от 18.05.2017 г..

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

2.1 В соответствии с положениями Закона о местном самоуправлении, статья 22 часть 1 пункт 8, в исключительную компетенцию собрания входит получение кредитов и принятие на себя иных имущественных обязательств.

2.2 В соответствии с положениями Закона об административном производстве, статья 64 часть 1, положения о признании акта недействительным применяются также в отношении внесения административным органом изменений в административный акт и приостановления действия административного акта

2.3 В соответствии с положениями Закона об административном производстве, статья 68 часть 2, Решение о признании административного акта недействительным принимает административный орган, к компетенции которого относилось бы издание административного акта в момент признания его недействительным.

3. РЕШЕНИЕ

Изменить пункты 3.1. и 3.2. решения №27 Нарвского городского собрания от 18.05.2017 г. «Утверждение самофинансирования и промежуточного финансирования проекта «Работы по реконструкции транзитных дорог TEN-T в городе Нарве» следующим образом:

3.1. Утвердить на самофинансирование проекта «Работы по реконструкции транзитных дорог TEN-T в городе Нарве» в общей сложности, до 6 719 773,05 евро.

3.2. Разрешить Нарвской Городской управе брать кредит для покрытия указанного в пункте 3.1. самофинансирования, в общей сложности, до 6 719 773,05 евро.

4. ПРИКЛАДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Решение вступает в силу в установленном Законом порядке.

4.2. Решение можно оспорить в Йыхвиском Доме суда Тартуского административного суда в течение 30 дней, считая с момента сообщения о решении.

Владимир Жаворонков

Председатель Нарвского городского собрания