



NARVA LINNAVALITSUS

Narva Linnavolikogu liikmed
narvavk@narva.ee

Teie 21.04.2023 nr 1.2-20/3461
Meie 08.05.2023 nr 1.2-20/3461-1

Austatud linnavolikogu liikmed

Vastuseks Narva jäähalli kompressorjaama väljavahetamisega seotud arupärimisele teatan järgmist.

Pärast Narva Linnavolikogu 27.10.2022. a määruse nr 23 „Narva linna 2022. aasta lisaeelarve (II muutmine)“ vastuvõtmist on tehtud järgmised tööd:

2022. a november: riigihanke dokumentatsiooni koostamine;
14.12.2022: hankemenetluse algatamine;
14.12.2022-20.04.2023: hankemenetlus, mis lõppes lepingu sõlmimisega.
Vastutav isik – Paemurru spordikooli direktor Leonid Gulov.

Plaaneritav tegevus – uue kompressorjaama paigaldus ajavahemikul 15.05-14.08.2023. Vastutav isik – edukas pakkuja Ice Concept OÜ.

Raha eraldamine oktoobris 2022 võimaldas teha kõiki vajalikke eeltegevusi selleks, et suvel 2023 oleks võimalik paigaldada uut kompressorjaama. Raha hilisema eraldamisega, nt 2023. aasta põhieelarves, kaasneks tööde tegemise järgmisse aastasse edasilükkumise risk.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Katri Raik
linnapea

Vladislav Iljin 359 9127
vladislav.iljin@narva.ee